


Aplicativo MacFEI


GP

 **JUSTIFICATIVAS**
Passado

- Desperdício de comida
- Filas longas de pagamento
- Atraso do aluno a chegar em aula.


 **OBJ SMART**

- Eficiência de atendimento da lanchonete


 **BENEFÍCIOS**
Futuro

- Redução do tempo de espera nas filas;
- Transparência na precificação dos produtos;
- Planejamento antecipado para o MacFEI;
- Agendamento antecipado de pedidos;
- Pagamento com PIX;
- Visualização de cardápio online;


PITCH

 **PRODUTO**


O produto consiste em um aplicativo móvel que busca melhorar os serviços oferecidos pelo MacFEI.

 **REQUISITOS**

- Visualização de cardápio e preços;
- Agendamento de pedidos;
- Visualização do histórico de pedidos;
- Pagamento através de cartão de PIX e cartão de crédito/débito;
- Fidelização de clientes (Clientes que fazem mais pedidos tem direito a descontos);

 **STAKEHOLDERS**
Externos & Fatores Externos

- Alunos da FEI;
- Professores da FEI;
- Reitoria da FEI;
- MacFEI;

 **EQUIPE**

Gerente de Projeto:

- Gabriel Matozo de Almeida

Desenvolvedor:


- Vitor Henrique O. costa

Designers:


- João Victor Passos de Moura

QA:

- Pedro Andres Pires

 **RESTRIÇÕES**

- Prazos;
- Entregas semanais;

 **PREMISSAS**

- O projeto estará pronto até o final do semestre;
- Teremos um total de 4 pessoas trabalhando no projeto;
- O MacFEI atuará como stakeholder do projeto, auxiliando na compreensão das regras de negócio;
- Rede da FEI sempre disponível;

 **GRUPOS DE ENTREGAS**

Entrega 1:

- Definição do projeto

Entrega 2:

- Pesquisa de Reuso

Entrega 3:

- Modelagem

Entrega 4:

- Fase de Análise

Entrega 5:


- Design

Entrega 6:


- Fase de Gerenciamento

Entrega 7:

- Linha de Produto de Software

 **RISCOS**

- Queda da rede pode prejudicar o funcionamento do aplicativo;
- Atraso nas entregas do projeto;
- Falta de apoio por parte do MacFEI;
- Perda de integrantes do grupo;


 **LINHA DO TEMPO**

23/02/2024:

- Definição a area de dominio do projeto
- Justificativa de escolha

29/02/2024:

- Pesquisa de reuso

 **CUSTOS**

- 30 reais por hora,
- para 4 pessoas trabalhando 8 horas por dia